

LOGIC MODEL: UEAP

Social change goal	Outcomes	Outputs	Activities	Inputs
Construir documentos referencias para as escolas famílias da Amazônia Amapaense que tenha representatividade para a educação do campo, das águas e das florestas	1. Fortalecer a autonomia e a sustentabilidade do modelo ao apoiar o desenvolvimento pedagógico e produção de conhecimento sobre o modelo e contexto das EFAs do Amapá	1.1 Referencial de matriz curriculares das EFAs do Amapá desenvolvido	<p>1.1.1 Realização de reunião inicial e posteriormente semestrais com representantes das comunidades para validação e repactuação dos acordos e demandas.</p> <p>1.1.2 Realização de 4 oficinas para discussão e revisão do referencial curricular da EFAC e EFAM, integrando as demais EFAs do Amapá</p> <p>1.1.3 realização de um seminário de validação do documento final do referencial curricular</p> <p>1.1.4 Realização do Seminário de apresentação do documento (secretarias, interlocutores do estado e EFAs)</p>	
Traçar diálogos pedagógicos que dialoguem com os diversos setores do governo para ampliação de políticas públicas efetivas que garantam espaços educativos inclusivos, solidário e comunitário para as EFA's	2. ecossistema pedagógico que fortaleça a autonomia e a sustentabilidade socioeducativa e pedagógica das EFAs	2.1 Projeto Político Pedagógico (PPP) das EFA's do Amapá	<p>2.1 Orientação e construção dos PPP das EFAs do Amapá, exceto EFAC e EFAM</p> <p>2.2- 4 oficinas participativas para construção da proposta pedagógica de cada EFA envolvendo a equipe fixa, alunos e a associação</p> <p>2.3 -Realização de 4 oficinas de construção do PPP</p> <p>2.4 Cartografia socioeducativa das EFAs</p> <p>2.5 Seminário de consolidação dos resultados com indicação de plano pedagógicos de implementação</p>	
Empoderar as populações locais, com um olhar as mudanças climáticas e suas implicações nos modos de vida das populações locais.		3.1 Processo de monitoramento e avaliação das ações estruturado e sistematizado	<p>3.1.1 Relises bimestrais sobre as ações em desenvolvimento</p> <p>3..1.2 Publicação dos resultados obtidos no decorrer do projeto</p>	